

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Арматурная 3 за 9 месяцев

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 01.01.19 - 30.09.19			Выполнение на 01.01.19 - 30.09.19						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего	
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	7,65			6,44	100,00				6,44	84,00
2.	Окраска лавочек	шт								3	3	
3.	Окраска МАФ	шт								7	7	
4.	Промывка системы отопления дома	1000м3	3,863			3,863	100,00				3,863	100,00
5.	Ремонт изгороди	м								22	22	
6.	Ремонт оконных заполнений	шт								1	1	
7.	Ремонт фасадов	м2	10			10	100,00				10	100,00
8.	Смена труб отопления	м								4	4	
9.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								1	1	
10.	Установка металлической изгороди с изготовлением	пог.м								22	22	

Пояснения