

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Машиностроителей 1 корпус 1 за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.					Всего	
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы		
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	20,49			14,5	71,00				14,5	71,00
2.	Окраска лавочек	шт								15	15	
3.	Окраска МАФ	шт								20	20	
4.	Окраска песочниц	шт								3	3	
6.	Промывка системы отопления дома	1000м3	21,426			21,426	100,00				21,426	100,00
7.	Ремонт бетонных ступеней	шт								5	5	
8.	Ремонт изгороди	м								60,9	60,9	
9.	Ремонт кровли из наплавляемых материалов	м2	30	90		30	100,00	66	73,00		96	80,00
10.	Ремонт крылец бетонных	шт	4			5	125,00				5	125,00
11.	Смена вентиля ГВС	шт								4	4	
12.	Смена вентиля отопления	шт								15	15	
13.	Смена вентиля ХВС	шт								2	2	
14.	Смена труб ГВС	м								13,75	13,75	
15.	Смена труб канализации	м								21,5	21,5	
16.	Смена труб отопления	м	20			24	120,00				24	120,00
17.	Смена труб ХВС	м								19,75	19,75	
18.	Теплоизоляция трубопроводов	пог.м	50			50	100,00				50	100,00
19.	Установка и изготовление информационных щитов	шт								8	8	
20.	Установка металлической изгороди с изготовлением	пог.м								60,9	60,9	

Пояснения