

Информация о выполнении плана работ по ремонту и содержанию дома Рабочая 4а
за 9 Месяцев 2019 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План за 9 Месяцев 2019 г.			Выполнение на 9 Месяцев 2019 г.						
			Основной	Дополнительный	Исключено	Основного плана		Дополнительного плана		Внеплановые работы	Всего	
						Объем	%	Объем	%		Объем	%
1.	Выкашивание газонов	100 м2	5,31			4	75,00				4	75,00
2.	Окраска МАФ	шт								3	3	
3.	Промывка системы отопления дома	1000м3	4,459			4,459	100,00				4,459	100,00
4.	Ремонт изгороди	м								11	11	
5.	Установка металлической изгороди с изготовлением	пог.м								11	11	

Пояснения